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programma van eisen opdrachtgever regelgeving
budget bouwbesluit
afmeting/inhoud bestemmingsplan
vormgeving/stijl welstandsnota
materialisering beeldkwaliteitsplan
aantal ruimten en functie aanvullende eisen van gemeente
orientatie
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architect / ontwerper
constructeur
vooroverleg
‘ adviseurs installaties
globale indicatie omvang
installaties
aanpassen ontwerp inspraak ronde
aanvullende eisen op PVE vaststellen structuurontwerp

aanpassen ontwerp
aanvullende eisen op PVE » inspraak ronde

aanpassingen m.b.t. uiterlijke

verschijning

vaststellen schetsontwerp

adviseurs installaties
installatie advies
energievoorzieningen
duurzame energie
constructeur
‘ constructie advies m.b.t.
bouwsysteem

adviseur
referentieprojecten » kosten raming/stichtingsbudget
kengetallen m2 en m3

vaststellen voorlopig ontwerp

constructeur

‘ nader uitwerken
beton-, staal-, enhoutconstructies
bouwbesluit toets bodemonderzoek/sonderingen
ventilatie
daglichttoetreding
EPC-berekening adviseurs installaties
brandtechnische zaken ‘ nader uitwerken van:
ventilatie/luchtbehandeling
brandbestrijding
verwarming/koeling

duurzame energie

welstand E en W installaties
bestemmingsplan
toetsing brandweer vooroverleg gemeente
overleg vervolgtraject
vaststellen definitief ontwerp + WABO aanvraag
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. vaststellen bestekstukken
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offerte aanvraag bij meerdere aannemers WABO aanvraag
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gunning
prijsvorming ’ bouwvergunning
planning
bankgaranties
betalingstermijnen
afspraken meer / minderwerk
start bouw
inspecteur gemeente/uitzetten gebouw
vergaderen
bouwtoezicht

meer- en minderwerken

oplevering
afwerken restpunten
eindoplevering
overhandigen certificaten
kwaliteitsverklaringen
eindafrekening
onderhoudscontracten



